附件1
1.乡镇污水处理设施建设任务清单
	区县市
	已建成
	2019年任务
	2020年任务

	
	乡镇
数量
	明细
	乡镇
数量
	明细
	建制镇
数量
	明细
	乡数量
	明细

	武陵区
	0
	
	0
	
	1
	河洑镇
	2
	丹洲乡、芦荻山乡

	鼎城区
	2
	灌溪镇、蒿子港镇
	7
	草坪镇、黄土店镇、周家店镇、尧天坪镇、石公桥镇、镇德桥镇、中河口镇
	8
	十美堂镇、蔡家岗镇、双桥坪镇、谢家铺镇、花岩溪镇、牛鼻滩镇、韩公渡镇、石板滩镇
	1
	许家桥乡

	安乡县
	2
	黄山头镇、大鲸港镇
	2
	官垱镇、三岔河镇
	4
	深柳镇、下渔口镇、陈家嘴镇、大湖口镇
	4
	安丰乡、安康乡、安障乡、安全乡

	汉寿县
	5
	太子庙镇、丰家铺镇、崔家桥镇、蒋家嘴镇、罐头嘴镇
	5
	酉港镇、坡头镇、龙潭桥镇、洋淘湖镇、岩汪湖镇
	5
	洲口镇、沧港镇、朱家铺镇、军山铺镇、百禄桥镇
	2
	聂家桥乡、毛家滩乡

	临澧县
	2
	新安镇、合口镇
	2
	修梅镇、佘市桥镇
	3
	四新岗镇、太浮镇、停弦渡镇
	2
	烽火乡、刻木山乡

	澧县
	2
	大堰垱镇、小渡口镇
	7
	甘溪滩镇、火连坡镇、码头铺镇、王家厂镇、金罗镇、城头山镇、澧南镇
	6
	盐井镇、梦溪镇、复兴镇、涔南镇、如东镇、官垸镇
	0
	

	桃源县
	4
	盘塘镇（废弃）、陬市镇、青林乡、漆河镇
	10
	热市镇、茶庵铺镇、 剪市镇、盘塘镇、马鬃岭镇、黄石镇 、沙坪镇、龙潭镇、架桥镇、观音寺镇
	10
	三阳港镇、西安镇、理公港镇、夷望溪镇、牛车河镇、木塘垸镇、双溪口镇、九溪镇、杨溪桥镇、郑家驿镇
	3
	佘家坪乡、泥窝潭乡、枫树乡

	石门县
	12
	易家渡镇、蒙泉镇、皂市镇、维新镇、磨市镇、壶瓶山镇、白云镇、子良镇、三圣乡、雁池乡、所街乡、罗坪乡
	5
	夹山镇、新铺镇、新关镇、太平镇、南北镇
	0
	
	0
	

	津市市
	4
	新洲镇、白衣镇、药山镇、毛里湖镇
	0
	
	0
	
	0
	

	西湖管理区
	1
	西湖镇
	0
	
	0
	
	1
	西洲乡

	西洞庭管理区
	1
	祝丰镇
	0
	
	0
	
	0
	

	柳叶湖度假区
	1
	白鹤镇
	0
	
	0
	
	0
	

	常德经开区
	0
	
	1
	石门桥镇
	0
	
	0
	

	桃花源管理区
	1
	桃花源镇
	0
	
	0
	
	0
	



2.乡镇污水处理设施建设问题清单
	区县市
	存在问题

	武陵区
	1.项目前期工作未启动；2.项目资金未落实；3.未成立工作推进协调机构；4.到2020年底前要建成3个乡镇污水处理设施

	鼎城区
	1.项目资金未完全落实；2.到2020年底前要建成16个乡镇的污水处理设施；3.已建成设施运营不正常；4.排水规划尚未编制完成

	安乡县
	1.项目资金未完全落实；2.部分乡镇项目前期工作未启动；3.到2020年底前要建成10个乡镇的污水处理设施；4.已建成设施运营不正常；5.排水规划尚未编制完成；6.未成立工作推进协调机构；7.项目资金未落实

	汉寿县
	1.到2020年底前要建成12个乡镇的污水处理设施；2.已建成设施运营不正常；3.未成立工作推进协调机构

	临澧县
	1.部分项目资金未落实；2.到2020年底前要建成7个乡镇的污水处理设施；3.排水规划尚未编制完成；4.未成立工作推进协调机构

	澧县
	1.部分项目资金未落实；2.到2020年底前要建成13个建制镇的污水处理设施；3.排水规划尚未编制完成；4.未成立工作推进协调机构；5.项目资金完全未落实

	桃源县
	1.部分项目资金未落实；2.到2020年底前要建成13个建制镇的污水处理设施；3.排水规划尚未编制完成；4.已建设施运行不正常；5.未成立工作推进协调机构；

	石门县
	1.到2020年底前要建成13个建制镇的污水处理设施；2.已建设施运营不正常

	津市市
	1.随意全覆盖，但运营体制尚未完全见建立

	西湖管理区
	1.西洲乡项目尚未启动前期工作

	西洞庭管理区
	无

	柳叶湖度假区
	1.已建设施无法满足整改白鹤镇污水处理

	常德经开区
	无

	桃花源管理区
	1.已建设施运行不正常
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