	黑臭水体名称
	规模
	责任单位
	施工单位
	进展情况
	存在问题

	夏家垱水系
	1.8公里
	市城投
	龙马公司
	项目占地172亩，其中一期工程（沙港路至柳叶大道段）、二期工程（武陵大道至沙港路段）已基本完工，三期工程（皂果路至武陵大道段）目前已完成设计方案审批及施工图设计，正在进行施工图审查，项目正在进行“三通一平”，洗车平台等安全文明施工，计划年内完成土方工程。已完成东风路至皂果路段征拆工作，预本月底全面完成征拆工作；9月底完成水系截污清表工作；11月底完成驳岸整形工作。
	三期征拆资金已付，征拆进度缓慢，建议区指、南坪街道及征拆所加强调度；
三期西段施工区域内现有中铁五局施工板房尚未迁移。

	罗新沟
	5.3公里
	市经投
	金禹水投
	青年东沿线及罗新沟黑臭水体整治目前已经完成罗新沟的工程地质勘测及初步方案的确定，正在完善设计方案及相关实施方案的拟定。拆迁征补工作已经启动，沟边绿化树木移植工作正在实施。
	由于受罗新沟北侧高压杆线前期无法拆转、施工的同时须保证原有水系的畅通、跨沟渠的住户桥梁及通道非常多、临边房屋基础距离近因素的影响，需对设计方案进行优化，并编制施工措施方案，同时进行整体方案论证和相关程序报审工作。

	敖家沟
	1.5公里
	市经投
武陵区
	金禹水投
	已完成整治。
	

	红庙沟
	1.4公里
	市政公司
	市政公司
	已完成整治。
	

	唐家溶沟
	2.4公里
	市政公司
	市政公司
	已完成整治。
	

	花山公路渠
	4.1公里
	市经投
	穿紫河公司
	已完成环评、水保、立项、方案设计及审批、用地预审、初步设计，及设计招标，下步拟将初步设计文体报市住建局审查。征地部分：正在编制一书四方案，待市国土局完成土地调规及完成市住建局初步设计批复后征地资料报省国土厅。目前已完成项目设计招标。
	武陵区及柳叶湖拆迁入户调查工作偏慢。

	白马湖水面
	5.2公顷
	市城投
	公用资产公司
	基本完成整治。
	

	屈原公园水面
	4.9公顷
	市经投
	海绵公司
	屈原公园水体水质改善与生态修复工程该项目的方案设计与预算编制均已编制完成（还未送审），正在编制可行性方案。经海绵办调度会确定此项目不定开工时间，由海绵公司进行简易截污，满足实施条件后开工。现已编制完成简易截污方案，待上报市海绵办审定后实施。项目计划工期为2个月。
	一是公园内水体西北岸属棚户区改造范围，拆迁工作未完成，仍有生活污水排入，黄家巷等主要区域截污不彻底；
二是护城河来水水质较差，如排入公园将严重污染水质。


	穿紫河
	6.5公里
	公用事业局
市经投
	穿紫河公司
海绵公司
	已完成整治。
	

	护城河
	5.0公里
	市城投
	西城公司
	护城河第二段（老西门段）基本完成整治，护城河第一段（长港桥-大西门段）龙坑泵站正进行清表，龙坑正在进行设备清淤，七中区域清表工作正在进行，施工便道完成龙坑—电力巷部分，屈原公园内沿线树木转移工作已经完成，沿线支护方案已进行专家评审。
	101-103区（长港桥-龙坑机埠段）大部分房屋未倒房，无法提供施工作业面。

	
	
	市住建局
	市城投

西城公司
	护城河三、四段综合治理工程（武陵大道-建设桥机埠占地约6.54万平方米）拟采用PPP模式实施建设，目前蓝线设计要点、选址意见书已完成，立项批复已完成，三段正在做方案设计，四段初步设计正在审批，施工图正在设计。
	目前项目PPP招标工作尚未完成，需加强前期工作，加快进度。

	新河渠
	11.2公里
	市城投
	西城公司
	新河水系南段综合治理工程（柳叶大道以南区域）现已开工南一期工程，从柳叶大道至人民路已进场施工，现已基本完成柳叶大道至人民路西岸的清表及土方开挖，河道开挖基本完成，桃花桥桩基础已完成，现正进行亲水平台挡土墙施工及坡岸修整施工，对柳叶大道口苇塘园及浅滩正进行土方开挖换填工作，对全线污水口进行普查。
	汇文中学、五强溪、柳叶大道口房屋拆迁问题；
杆线转移问题，现正在公用事业局审批方案，加快进度。

	
	
	市住建局
	市城投
西城公司
	新河水系北段(柳叶大道至花山河)综合治理（约100万平方米）采用PPP模式建设，建设内容包括：河道拓宽工程、草坪排涝泵站工程、沿线水工建筑物改造工程、景观工程，项目总投资约20.8亿元，项目已完成设计招投标，已委托咨询机构，完成过了PPP“一方案两报告”编制工作。目前该PPP项目已挂网公开招标，本月下旬开标。
	

	竹根潭水系
	0.77公里
	市城投
	龙马公司
	项目整治河道长度770米，岸线长1643米，绿化率为69.6%。2014年12月8日开工建设，现已完成土方工程、桥梁、建筑单体等工程，正在进行工程扫尾施工。8月份完成绿化扫尾工作，预计9月份竣工。
	竹根潭水系需待新河、花山河整治完成后，方可与丁玲公园连通。

	泽远渠
	3.0公里
	市政公司
市政公司
	
	该7个黑臭水体整治项目整体打包入“常德市城区零星黑臭水体整治PPP项目”，采用PPP模式融资建设，项目已完成环境影响评价报告、水土保持方案、项目可行性研报告、“一方案两报告”的编制，市规划局于2017年5月25日，市国土局于2017年6月23日回复函确认了该项目的基本情况，市发改委已批复立项。目前常德市城区零星黑臭水体整治PPP项目正挂网招标选定招标代理机构。
	

	荷花池
	0.12公顷
	
	
	
	

	聚宝渠
	3.4公里
	
	
	
	

	新河3组渠
	0.55公里
	
	
	
	

	赵家碈台沟
	1.8公里
	
	
	
	

	老敖家沟
	1.2公里
	
	
	
	

	经二渠
	2.2公里
	
	
	
	

	博物馆池塘黑臭水体
	0.22公顷
	市住建局
	广宇公司
	正在进行干塘清淤，因池塘北侧现状围墙拆除困难，需对原管网方案进行变更，目前变更方案已基本编制完。
	消防水池设计需由原博物馆改扩建工程设计单位进行设计完善后，同步实施。


