附件2
1.2019年1-6月保障性安居工程建设任务清单
	县市区
	城镇棚户区改造
	租赁补贴发放

	
	计划套数
	开工户数
	开工率
	任务户数
	1-6月
发放户数

	常德市合计
	14882
	3297
	22.2%
	17005
	8732

	市本级及辖区小计
	2968
	981
	33.1%
	6570
	4128

	武陵区
	802
	198
	24.7%
	3500
	2441

	鼎城区
	1274
	345
	27.1%
	1600
	1364

	柳叶湖旅游度假区
	180
	55
	30.6%
	20
	0

	常德经济技术开发区
	300
	171
	57.0%
	1050
	0

	桃花源旅游管理区
	200
	0
	0.0%
	—
	—

	西湖管理区
	—
	—
	—
	300
	323

	西洞庭管理区
	212
	212
	100.0%
	100
	0

	津市市
	2005
	222
	11.1%
	1000
	365

	安乡县
	1136
	0
	0.0%
	2000
	1304

	汉寿县
	1050
	0
	0.0%
	1670
	1460

	澧  县
	1928
	586
	30.4%
	2200
	0

	临澧县
	2017
	845
	41.9%
	1180
	1070

	桃源县
	1131
	21
	1.9%
	1500
	0

	石门县
	2647
	642
	24.3%
	885
	405

	注：汉寿县氮肥厂项目为2016年实施项目，省厅不认可，项目需调整，未计算开工户数。




2.保障性安居工程建设问题清单
	区县市
	存在问题
	整改措施

	省住建厅调研反馈情况
	1.棚改开工数量不到位；
2.棚改开工率不到位；
3.棚改资料整理不到位；
4.棚改政策把握不到位（主要是改扩翻不到位、统计口径把握不准、棚改对象界定不准）；
5.公租房分配入住不到位；
6.公租房后期管理不到位；
7.审计问题整改不到位。
	1.加快审计整改，以问题为导向建立台账和销号制，及时整改到位。
2.加大奖惩力度，任务完成不到位的实施约谈问责，对任务完成好的表彰。
3.加快项目推进进度，召专题调度会，确保任务完成。
4.加大棚改宣传力度，严格落实棚改标准，实施精准棚改，做到应改尽改。
5.核实历年公租房、棚改计划确保完成。
6.加强公租房后期运营管理，提升公租房居住品质。

	武陵区
	1.2018年未完成棚改开工任务748套和基本建成任务1363套；
2.2011-2017年未完成棚改项目16个、2752套；
3.2015年套取中央和省公租房建设补助资金、基础设施配套中央预算内资金1109.6万元；
4.工业园公租房共150套出租给凤天大酒店经营；
5.D级危房项目14个、304户；
6.未按照政策要求控制棚改货币化安置政策，加剧了住房供应紧张、房价上涨。
	1.加强调度，加快建设进度，未完成项目确保审计进驻前完成；2.资金回归原渠道；3.补建公租房确保完成；4.研究D级危房改造方式，加快改造；5.控制货币化比例，加大安置房建设。

	鼎城区
	1.蒿子港、牛鼻滩镇改扩翻718套未达到棚改标准，只进行外立面整治；
2.原黄珠洲乡等5个乡镇政府134套公租房空置；
3.牛鼻滩镇政府8套公租房改建为食堂；
4.D级危房项目1个、475户；
5.2018年，13户违规领取租赁补贴3.67万元，8户违规入住公租房。
	1.充实完善改扩翻结构性和功能性资料；
2.违规使用的公租房加快整改，空置的加快盘活处置，违规的租赁补贴收回资金；
3.研究D级危房改造方式，加快改造。

	汉寿县
	1.2018年未完成棚改开工及基本建成任务160套；
2.2018年未完成垦区危改开工任务606套、基本建成任务406套；
3.沧港棚改项目共664套未达到棚改标准，只进行外立面整治；
4.挪用棚改融资资金20734.27万元；
5.丰家铺镇东岳庙中学2015年公租房80套空置；
6.蒋家嘴派出所4套公租房挪作办公，南区4套公租房挪作老年养护中心、社区卫生院；
7.D级危房项目2个、383户；
8.茶叶山棚改拆迁户郭某伪造营业执照和租赁合同骗取“住改非”补贴资金8.32万元。
	1.加强调度，加快进度，确保任务完成；
2.充实完善改扩翻结构性和功能性资料；
3.资金回归原渠道；
4.违规公租房整改到位，空置的加快盘活处置，违规棚改收回资金；
5.研究D级危房改造方式，加快改造。

	桃源县
	1.2018年未完成棚改开工任务1139户；
2.漳江中路改扩翻项目共603套未达到棚改标准；
3.征收办将保障资金利息收入36万元挪用于非保障性安居工程建设支出；
4.违规将204套公租房移交大美投资公司或出租给太平桥社区、个人作为办公、宾馆等；
5.郑驿乡公租房33套于2017年整体拍卖，租金和拍卖款未及时归集到住房保障专户统一管理、使用；
6.陬市二医院公租房2套空置，2014年公租房存在二套合一使用；
7.D级危房项目7个、697户。
	1.加强调度，加快进度，确保任务完成；
2.充实完善改扩翻结构性和功能性资料；
3.资金回归原渠道；
4.违规公租房整改到位，空置的加快分配；
5.研究D级危房改造方式，加快改造。

	临澧县
	1.四季红棚户区改扩翻1100套未达到棚改标准，只进行外立面整治；
2.经投公司2014年公租房70套、住保办安和家园公租房25套空置；
3.四新岗政府、工业园区等共95套公租房被挪用于办公；
4.D级危房项目1个、4户；
5、县人民医院公租房项目100套因配套基础设施不完善至2018年底仍未分配入住；
6、安福街道朝阳社区在轻化公司宿舍棚改套取工作经费15.09万元；
7、2018年审核把关不严向有房产的公职人员定向分配公租房50户。
	1.充实完善改扩翻结构性和功能性资料；
2.违规公租房整改到位，空置的加快分配；
3.研究D级危房改造方式，加快改造；
4.资金回归原渠道。

	石门县
	1.新关镇、易家渡镇、蒙泉镇等3个乡镇棚户区改造项目共713套未达到棚改标准，只进行外立面整治；
2.2018年挪用棚改融资资金2.3亿元；
3.2018年挤占挪用基础设施配套建设资金4733.50万元；
4.航运公司公租房90套，皂市卫生院公租房空置率超50%且有8套挪用于办公室；
5.D级危房项目2个、234户；
6.蒙泉镇挤占、挪用白洋湖社区棚改配套专项资金9.3万元，用于司法所、综合文化站站所维修；
7.县城设公司融资部职工苏某利用职务之便，私自伪造征拆协议，骗取征地拆迁补偿专项资金111.0922万元。
	1.充实完善改扩翻结构性和功能性资料；
2.违规公租房整改到位，空置的加快分配和盘活处置；
3.研究D级危房改造方式，加快改造；
4.资金回归原渠道。

	澧县
	1.2018年未完成棚改开工任务132户；
2.2018年挪用棚改融资资金2.89亿元；
3.8个乡镇213套公租房闲置；
4.津溥包装公司、经开区15套公租房挪用作办公或食堂使用；
5.年新河项目公租房小区后期管理不规范；
6.D级危房项目1个、457户；
7.23户征拆户涉嫌通过篡改工商营业执照的营业时间、地址或直接伪造营业执照等方式，骗取棚改住改非补贴资金共计225.21万元；
8.龚某伪造澧县不动产登记中心的无房证明骗取租赁补贴0.25万元。
	1.加强调度，加快进度，确保任务完成；
2.资金回归原渠道；
3.违规公租房整改到位，空置的加快分配，加强公租房小区后期管理；
4.研究D级危房改造方式，加快改造。

	安乡县
	1.2018年未完成棚改开工及基本建成任务2609套；
2.大鲸港镇、黄山头镇共1460套未达到棚改标准，只进行外立面整治；
3.2018年挤占挪用棚改融资资金9.44亿元；
4.2014-2015年套取配套基础设施建设中央预算内资金3330.68万元用于本级财政可用财力；
5.梦浩特公租房48套空置；
6.黄山头镇政府23套、国家森林公园12套、卫生院2套公租房挪用办公；
7.D级危房项目7个，涉及项目1584户。
	1.加强调度，加快进度，确保任务完成；
2.充实完善改扩翻结构性和功能性改造资料；
3.资金回归原渠道；
4.违规公租房整改到位，空置的加快分配，加强公租房小区后期管理；
5.研究D级危房改造方式，加快改造。

	津市市
	1.乡镇、园区、偏远地区等地公租房共1667套闲置；
2.棠华乡、新洲镇等乡镇政府共20套工作方被挪用于办公或作为食堂；
3.渡口镇等4个乡镇227套公租房出售，所得资金未上缴住保专户；
4.新洲廉租房14年项目120套有20套空置，且有二套改一套使用现象；
5.D级危房项目2个，涉及项目230户；
6.2018年度应收公租房租金收入700.87万元，实际收缴623.79万元，应收未收77.08万元。
	1.违规公租房整改到位，空置的加快分配和盘活处置；
2.加强租金收缴；
3.研究D级危房改造方式，加快改造。

	经开区
	1.2014年以虚假项目套取基础配套设施建设中央预算内资金549万元；
2.2012年至2016公租房项目368套空置；
3.欣欣包装公租房100套被改做酒店；
4.演舞堆公租房440套空置。
	1.资金回归原渠道；
2.违规公租房整改到位，空置的加快分配。

	柳叶湖
	1.猴子巷改扩翻建项目123套未达到棚改标准，只进行外立面整治；
2.16户拆迁户于2015-2016年利用虚假房产证骗取棚改购房奖励共计81.49万元；6户拆迁户于2015-2016年利用虚假合同及不动产销售发票骗取棚改购房奖励42.09万元。
	1.充实完善改扩翻结构性和功能性改造资料；
2.资金回归原渠道。

	西湖
	1.2017年垦区危改任务未完成636套；
2.2018年未完成垦区危改开工任务201套。
	加强调度，加快进度，确保任务完成

	西洞庭
	1.2012年至2015年公租房项目294套空置；
2.鸿云钢模、标准化厂房公租房二期等41套挪用办公；
3.公租房后期管理不规范。
	1.违规公租房整改到位，空置的加快分配和盘活处置；
2.加强后期运营管理。

	桃花源
	棚户区改造四期400套未达到棚改标准，只进行了外立面整治。
	充实完善改扩翻结构性和功能性改造资料
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