附表
	黑臭水体名称
	规模
	责任单位
	施工单位
	进展情况

	夏家垱水系
	1.8
	市城投
	龙马公司
	一期工程（沙港路至柳叶大道）已完工；
二期工程（沙港路至武陵大道）正在整治，预计10月底可完成设计施工；

三期工程（武陵大道至皂果路）正进行方案设计。

	罗新沟
	5.3
	武陵区
市经投
	金禹水投
	已对罗新沟东江工业园区污水截污；
武陵区正对罗新沟制定整治方案；

金禹水投正进行青年路东延线道路工程前期工作。

	敖家沟
	1.5
	市经投
武陵区
	金禹水投
	人民路至临双拥路段已纳管，正与三闾南路建设同步，预计8月底完成截污；
武陵区正对三闾南路至皇木关雨水机埠段制定整治方案。

	红庙沟
	1.4
	市政公司
	市政公司
	已完成整治。

	唐家溶沟
	0.4
	市政公司
	市政公司
	已完成方案设计与预算编制，正在进行审核。

	花山公路渠
	4.1
	武陵区
市经投
	经缘公司
	武陵区正对花山公路渠制定整治方案；
经缘公司正进行朝阳路北沿线道路工程前期工作。

	泽远渠
	3
	武陵区
	
	武陵区正对泽远渠制定整治方案。

	白马湖水面
	5.2
	市城投
	公用资产公司
	方案已报审，等待批复即可施工

	屈原公园水面
	4.9
	市城投
	西城公司
	正在出施工图，短期内对周边居民截污，待拆迁工程完成后可彻底整治。

	穿紫河
	6.5
	市公用事业局
市经投
	穿紫河公司
	正进行沿线机埠改造。

	护城河
	5
	市城投
	西城公司
	正在进行分段整治。


