附件:

市住建局2017年城建项目协调解决问题时间节点安排表

	序号
	项目名称
	业主单位
	存在问题
	责任科室
	责任领导
	解决时间节点

	1
	白鹤镇提质新建项目
	经为公司
	白鹤镇提质新建项目客栈、汽车旅馆、商业街补办施工招标，补办施工许可证。
	行政许可办

招标办
	沈明莉

熊新平
	发改、规划、国土手续齐全后30个工作日内完成招标，7个工作日完成施工许可证办理。

	2
	柳湖沙月(沙滩公园)
	经为公司
	柳湖沙月项目补办施工招标，补办施工许可证。
	行政许可办

招标办
	沈明莉

熊新平
	

	3
	白鹤山竹木市场
	经为公司
	白鹤山竹木市场项目补办施工许可证
	行政许可办
	沈明莉
	

	4
	建设桥机埠
	西城公司
	污水压力管及临时机埠施工，需要拆除沿线绿化及设施，建议对沿线设施进行跟踪计量，先行拆除补偿.
	初审中心
	伍和平
	已交办落实

	5
	屈原公园黑臭水体项目
	海绵公司
	请市住建局初审中心提前介入跟踪该项目，以便于顺利推进项目建设。
	初审中心
	伍和平
	已交办落实

	6
	穿紫河植被恢复工程
	海绵公司
	请住建局初审中心提前介入跟踪该项目，以便于顺利推进项目建设。
	初审中心
	伍和平
	已交办落实

	7
	岩桥寺污水泵站
	西城公司
	在办理临时施工许可时，因施工范围内杆线未转移，相关部门不予办理临时施工许可，因该项目为环保督查项目，建议市住建局给予支持，尽快办理临时施工许可，以便尽早开工建设。
	建管科
	熊新平
	10月20日

	8
	皇木关初期雨水临时处理设施工程
	金禹水投
	铁路南侧泵房施工进展较慢，需协调市质安处召开技术交底会。
	质安处
	熊新平
	10月20日

	9
	皇木关污水处理厂
	市住建局

（实施机构）
	此工程若按正常程序推进，施工图设计后还需进行施工图网上审查、预算编制、财政评审、招标等，约需4个月后才能开工。这与中央环保督查要求和省纪委专项督办指示明显矛盾，无法在年底内将污水排放问题整改到位，建议特事特办，边实施边完善相关手续。
	设计科

建管科
初审中心

污管办
	吕正跃

熊新平

伍和平

姜守维
	10月31日


