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	序号
	工作任务
	责任单位
	落实情况
	问题及建议
	备注

	6
	民生、社会事业及环保项目方面，继续抓好棚户区改造、安置公寓楼、生活垃圾无害化处理工程等项目建设，开工建设文化教育科技园区、常德湘雅医院、县市区污水处理管网二期等工程。
	市住房城乡建设局、市公寓楼安置办、市房管局、市发改委、市重点办、市教育局、市文广新局、市科技局、市卫生局、市环卫处、柳叶湖旅游度假区管委会、市经建投集团、相关县市区政府
	棚户区：截止6月25日，我市已签订征收补偿协议5266户，其中货币安置2483户，实物安置2783户，开工项目25个，安置住房开工2438套，开工面积180559平方米，开工率为  65.6%。安置住房竣工208套。竣工面积20920平方米，竣工率为35.9%，总计实现投资67002万元。
村镇建设；今年来，县市区污水处理管网工程完成情况是：安乡县累计完成5.5公里，石门县累计完成1.595公里，澧县累计完成12公里，临澧县累计完成6.76公里，桃源县和津市市均为1个项目在建，其余项目在做前期准备，汉寿县8个项目都处于前期准备阶段，争取7月份开始动工。
	1、部分区县（市）的棚改工作进展较慢；2、房屋征收难的问题比较突出；3、项目工程现场管理不规范；4、部分项目建设手续不完善；5、资金缺口较大。
	市棚改办
三年半

	7
	城建项目方面，确保朗州路北延线、“三中心”、江南外滩公园建设竣工，加快桃花源路暨机场快速路、沅江西大桥、丁玲公园、安乡大道等在建项目进度，开工建设新金丹路、澧县绕城东线、津市车胤大道、石门澧水风光带、桃源市政广场、汉寿地表水厂、临澧月亮岛基础设施建设等项目。
	市住房城乡建设局、市发改委、市重点办、市国资委、市城建投集团、市园林局、市交建投公司、相关县市区政府
	工程建设方面：朗州路北延已完成部分路基，完成总投资的12%。三中心主体结构已完成，完成总投资的95%。沅江西大桥正在进行主桥部分的顶推梁施工。丁玲公园正在进行丁玲纪念馆桩基础施工，完成总投资的67%。
园林建设方面：正在着手编制《常德市园林绿地系统规划》。正在抓紧督促丁玲公园、白马湖公园等新建绿化重点项目的建设进度。

今年，按照市政府有关会议精神，我局将不再承担项目业主职责，所有城建项目均交由“两投”进行建设，我局进一步强化对项目的技术统筹和质量安全巡检，起草市政基础设施管理实施细则，强化日常巡检制度，及时发现问题，下达整改通知，严把质量关
	
	局工程科
园林局

	9
	加快项目报批、核准工作进度，加强项目调度，及时解决项目建设中的突出问题。规范项目管理，坚决防止招投标低进高出、层层转包、违法分包、拖延工期、随意变更规划设计等行为。加强工程质量监管，严厉查处偷工减料、以次充好、粗制滥造等行为，坚决杜绝“豆腐潭”工程。
	市发改委、市重点办、市住房城乡建设局、市规划局、市监察局、市审计局、市公共资源交易中心
	根据《湖南省建设工程质量安全管理条例》对工程实施了严格监管，对所有进场材料进行进场验收，对关键材料（如钢材、砼和砂浆砌块等）实行抽检，对施工过程实行严密监督，并实行分部分项工程验收、分户验收、竣工验收等制度，防止不合格工程出现。
招投标管理方面：详见附件5
	
	市招标办市质安处

	34
	继续开展以清洁水源、清洁田园、清洁家园为主要内容的农村环境整治行动，努力建设美好宜居新农村。
	市农村办、市水利局、市环保局、市农业局、市住房城乡建设局
	在市委农村部的统一部署下开展农村环境整治行动，对农村环境卫生集中整治进行季度考核。对乡镇和村庄发展总体规划及道路、供排水、污水处理等基础设施专业规划编制工作进行指导；督促建立乡镇及农村建房质量安全管理机制，落实“一书两证”制度；督导市政基础设施建设维护，保持主干路网畅通整洁，集镇实行绿化、亮化和美化；要求加强居民村民饮用水安全保障，使各类污水得到有效处理，排水沟渠畅通，水体河岸清洁；重点对出店经营进行规范管理，保持乡镇和村庄良好的秩序、形象。
	
	局村镇科

	46
	坚持以规划为龙头，以五大功能区建设为重点，以标志性工程为依托，加快中心城市扩容步伐，促进“一江两岸、一城四区”协调发展。年内，市城区新建续建项目75个，完成投资66亿元。
	市城市办、市住房城乡建设局、市规划局、市国土资源局、市财政局、常德经济技术开发区管委会、柳叶湖旅游度假区管委会、武陵区政府、鼎城区政府
	今年，按照市政府有关会议精神，我局将不再承担项目业主职责，所有城建项目均交由“两投”进行建设，我局进一步强化对项目的技术统筹和质量安全巡检，起草市政基础设施管理实施细则，强化日常巡检制度，及时发现问题，下达整改通知，严把质量关
	
	局工程科

	47
	实施城市绿化行动，突出森林城市的理念，加强城市周边森林保护，建设城市绿地和绿带，增加城市绿量。
	市住房城乡建设局、市林业局、市园林局、武陵区政府、鼎城区政府
	见附件1
	
	市园林局

	48
	实施水系治理行动，开展雨污分流和污水集中处理，加快推进新河与穿紫河水系连通，实施穿紫河污水泵站改造，实现净水活水。
	市城市办、市住房城乡建设局、市水利局、市国资委、市公用事业悞、市经建投集团、市城建股集团
	1、江北水系治理详见附件4
2、-6月，江北污水处理厂正常运行，集中处理污水1740万吨。5月7日至5月12日，利用一个星期的时间，加班加点对常德大道以南，皂果路以东，武陵大道以西，沅安路以北范围内的所有小区雨、污管网进行实地踏勘，同时对江北城区雨、污水泵站列表进行了分析，形成了调查报告，并向政府分管领导专题汇报。
	
	江北水系

	50
	实施设施整建行动，依托主次干道，配套公用设施，形成完善的市政功能，突出抓好40个小街小巷综合整治项目。分步骤实施市城区楼宇亮化工程。重视城市安全体系、应急防护设施建设和地下空间的开发利用。
	市住房城乡建设局、市人防办、市公用事业局
	已和市财政局共同对现场进行踏勘，确定了需整治的小街小巷综合整治项目。下一步，将项目归纳，6月底报送市财政局，市财政局同意后呈报市政府，审定后实施。楼宇亮化对沅安路、白马湖周边楼宇进行摸底调查，并向市发改委申请立项。
	
	市公用局

	51
	围绕巩固全国文明城市创建成果，深度推进城市创建，进一步落实城市管理长效机制，加强城管、环卫、交警和市场管理队伍建设，提升市容市貌、管线管网、环境卫生、交通秩序、文明教育等管理水平。
	市城管执法局、市住房城乡建设局、市工商局、市环卫处、市交警支队、市商务局
	市管网办按照市政府统一要求建立了地下管线综合信息系统，并与规划部门实行了信息资源共享。市政府出台了《常德市管线工程管理实施办法》。正在起草《常德市城区地下管线工程建设与维护改造管理规定》。目前正在对江北城区2006—2010年地下管线进行补测、补录工作，预计7月底完成，12月底前完成老城区地下管线复查工作。占道管理方面：加强占道施工现场的管理，确保基建围墙完好、美观；基建围墙外人行道完好、平整、无堆放建筑材料等现象；基建通道干净、整洁。对城区基建围墙进行了大规模的清理整顿，要求三家房产开发企业对基建围墙进行了粉刷、三家房产开发企业对基建通道进行了清理，并督促四处占道施工现场未按建设工程安全防护规定要求设置的围挡材料进行了更换；加强城市道路挖掘施工现场的管理，督促施工单位按照文明施工要求对施工现场进行封闭围挡作业、设置安全标志。打造围档设施景观化、预留通行便道、挖掘工程媒体公示、杜绝扰民问题发生等文明施工管理亲民亮点环节，逐步淘汰更新老、旧、差围挡，提升围挡的功能性和美观性，提升挖掘文明施工管理水平；整顿户外广告占道行为，维护市容市貌。今年来对市城区道路上的商业占道标志牌、商业性广告牌、IC卡电话亭、月报亭进行了一次大规范的清理整顿，共清理违规广告牌等74处，目前已联合市公用执法大队对该74处进行违章整改；大面积开挖顶管施工审批前，由地下管线协会根据各管线单位申报的计划进行统筹安排，组织专家研究论证，合理规划布局。对能预计到的开展挖前科学论证，避免重复开挖近三年内的顶管计划实行预留地下管道的措施，避免重复开挖带来的路面损毁和交通不便。

市质安处：1、对所有开工项目实行开工条件审查。现场安全文明施工条件不达标，不办理质量安全监督手续，工程不得开工。2、在工程建设过程中实施阶段性评价。评价不达标不得进入下一道施工工序。
	城市道路巡查力量不够。由于所辖范围大，而人员少，巡查车辆不够，城市道路巡查难以达到早发现、早制止、早查处的要求，给工作带来一定的被动性，建议适当配备巡查车辆。


	办公室、管道办

	52
	围绕落实管理责任，实施管理重心下移，推动城市管理网络向街道、社区延伸，探索市政维护、园林绿化和环卫保洁市场化运作模式。
	市住房城乡建设局、市城管执法局、市公用事业局、市园林局、市环卫处
	详见附件2
	
	市公用局市园林局

	55
	加快县市城市扩容，依托产业园区、功能新区建设，拉开路网骨架，扩大城镇规模，支持有条件的县城逐步发展成为中等城市。加快县市城区品质提升，重点抓好城镇街道、水电气管网等基础设施建设，提高硬化、绿化、净化、亮化水平。坚持建管并重，积极开展文明县城、卫生县城、园林县城等各类创建活动，提升城镇管理水平。
	市城市办、市住房城乡建设局、市园林局、各县市政府
	1、详见附件3

2、今年来，根据工作职责，对县市区和供排水、污泥处理处置专业规划编制工作加强了指导，对县市区污水处理厂运营情况和污水配套管网建设情况进行督导和点评。
	
	村镇科、园林局

	56
	结合区位、交通、资源等要素，引导小城镇发展特色产业，加强道路、供水、环卫等基础设施建设，着力打造一批文化旅游名镇、工业商贸重镇，每个县市区重点抓好1个以上特色示范镇建设。
	市城市办、市住房城乡建设局、各县市区政府
	成功申报了23个省级中心镇、特色镇，对各县市区小城镇建设发展问题进行专题调研，拟制定出台全市小城镇建设发展的相关配套文件，打造一批工业主导型小城镇、历史文化生态旅游型小城镇、农业产品型小城镇、贸易物流型小城镇以及城市卫星镇。
	省级中心镇、特色镇专业规划编制工作任务已布置，但未能得到县、镇党委政府的高度重视，工作进度较慢，如不抓紧编制并按期上报，将无法获得下一步的政策、资金支持，建议各县市区引起高度重视，不要错过良好机遇，加强工作督导，按时按质完成好规划编制工作任务
	村镇科

	60
	有效控制城市噪音和大气污染，加强城镇污水处理厂建设和管网配套。
	市环保局、市城管执法局、市住房城乡建设局
	全市共有10座城镇污水处理厂投入运营，全市城镇污水设计处理能力达44.5万立方米/日。今年截止5月底，共处理污水4058.04万立方米，累计COD削减量5250.48吨。全市污水处理厂除市污水净化中心、江南污水处理厂、德山污水处理厂、桃源污水处理厂外，负荷率均达到80%以上，10座污水处理厂处理达标率均为100%，运营项目的信息上报率为100%。市本级污水配套管网2011年中央“整体推进” 827万元专项资金支持项目已基本完工，2012年项目已累计完成7.237公里。安乡县 “集中支持” 2011年专项资金为433万元，4个项目都已完工，但相关的资料还要进行补充和整理；石门县 “集中支持” 2011年专项资金为776万元，2个项目都只完成部分工程，相关的资料还要进行补充和整理；澧县 “集中支持” 2011年专项资金为800万元，24个项目有7个已全部完工，其余只完成部分或未开工，相关的资料比较符合要求；津市市 “集中支持” 2011年专项资金为1024万元，14个项目已全部完工，但相关资料需要进一步完善；临澧县 “集中支持” 2011年专项资金为512万元，5个项目已全部完工，相关的资料还要进行补充和整理；桃源县 “集中支持” 2011年专项资金为250万元，3个项目已全部完工，相关的资料还需进一步完善；汉寿县 “集中支持” 2011年专项资金为192万元，2个项目处于竣工验收阶段，相关资料正在补充和整理。
	德山污水处理厂、江南污水处理厂负荷率不达标，影响了今年第二笔中央专项支持市本级污水配套管网项目补助资金拨付。建议各相关责任单位、部门对存在的问题抓紧整改，确保在7月底前整改到位，并积极做好相关衔接汇报工作，确保我市完成节能减排工作任务，尽快扭转和改善我市节能减排形象，争取重启对我市的中央专项资金支持
	三年办

	62
	抓好植树造林和生态林保护，创建全国绿化模范城市。
	市林业局、市规划局、市住房城乡建设局、市园林局、市财政局、常德经济技术开发区管委会、柳叶湖旅游度假区管委会、西湖管理区管委会、西洞庭管理区管委会、桃花源旅游管理区管委会（筹）、各县市区政府
	结合全国城市文明指数测评工作，加强对植树造林的技术培训，开展志愿者服务活动。并督导“四区”加大园林绿化的建设与管理。
	
	市园林局

	111
	为民办实事工程(住保和敞开式社区整治工作)
	市住房城乡建设局
	今年，我市保障性安居工程建设任务为3.33万套（户），目前工作进度为：廉租房任务5399套，开工4012套；开工率74.3%；公租房任务6000套，开工4031套，开工率67.2%；城市棚改任务7500户，项目开工4921套（含货币补偿2483 户），开工率65.6%；国有工矿棚改项目1000套任务全部开工；垦区危改任务11869户，开工6662套，开工率56.1%；林区危房改造248户正在前期准备。
一是明确任务，加强督导。二是破解资金瓶颈，多方筹资。今年计划投入26.5亿元，争取中央、省投资补助3.6亿元，归集建设资金3.07亿元。目前我们正在积极申报纳入全省住房公积金支持保障性住房建设贷款试点城市，申报贷款5.17亿元，已经报省住房公积金管理处审定。国有投资公司融资4000万元参与建设公租房544套。三是完善政策体系，提高效率。市城市办牵头，在学习考察外地公租房建设管理经验后，我办起草了公租房调研报告（初稿），在调研基础上修改完善《关于加强保障性安居工程建设管理的意见（草案）》和《常德市公共租赁住房建设管理实施细则（草案）》后报请市政府常务会研究。《常德市住房保障“十二五”发展规划》经市政府第59次常务会研究通过。开展全市保障性住房对象摸底调查，初步统计全市申请保障性住房50413户，其中廉租房实物配租10949户、廉租房共有产权9789户、租赁补贴6231户、公租房23444户。对于去年建成项目逐步安排入住，武陵区、津市对2011年部分建成项目进行了摇号配租。
敞开式社区见第114项。
	
	住保办

	114
	实施敞开式小区设施配套和规范管理工程，今年市城区完成15个敞开式小区、每个县市城区完成2个敞开式小区必要设施配套和规范管理。
	市住房城乡建设局、市房管局、市公用事业局、市园林局、常德经济技术开发区管委会、西湖管理区管委会、西洞庭管理区管委会、各县市区政府
	市本级15个敞开式小区设施配套工程建设目前已完成63%，区县市当前进度如下：汉寿58%，桃源35%，临澧85%，石门40%，，澧县45%，安乡70%，津市100%。
	
	办公室

	118
	实施农村环境整治工程，积极探索建立农村垃圾处理模式，今年重点解决乡镇集镇垃圾处理问题。
	市农村办、市住房城乡建设局、市环保局、市农业局、市畜牧兽医水产局、常德经济技术开发区管委会、柳叶湖旅游度假区管委会、西湖管理区管委会、西洞庭管理区管委会、各县市政府
	在市委农村部的统一部署下开展农村环境整治行动，对集镇垃圾处理工作进行季度考核。指导建立健全建制镇垃圾收集处理制度，成立专门的城镇管理保洁队伍；要求县、乡两级政府保障垃圾收集处理经费；督导加强垃圾收集、清运、处理设施建设，推行“分责保洁、分类减量、分区处理”垃圾收集处理模式，提高集镇居民满意度。
	
	村镇科

	135
	政府行为要更加公开透明，所有面向社会服务的政府部门，都要推行政务公开，突出抓好重大决策部署、重要民生事项、重大投资项目、财政预算及专项资金管理、“三公”经费、工程建设和公共资源交易等领域公开，让权力在阳光下运行。
	市政府办、市政务中心、市财政局、市住房城乡建设局、市公共资源交易中心
	1、所有许可审批和办理服务事项全部实现网上办理和及时公示；2、现场监督实行集体监督，对监督人员的监督行为实行公开承诺，亮证监督并发放廉洁名片，同时现场公布了举报电话，随时接受社会监督。
	
	局属各单位

局办公室、

局信息中心

	136
	开展廉政风险等级评估，建立和完善廉政风险预警预告预防制度；推进工程建设领域专项治理，规范工程建设招投标、经营性土地招拍挂、政府采购等制度；加强对财政资金、政府投资项目和领导干部经济责任的审计监督，坚决查办违法违纪案件。
	市监察局、市审计局、市财政局、市住房城乡建设局、市公共资源交易中心
	已完成廉政风险等级评估的自查与预告预防制度建设；局领导和直属单位一把手全部实行网上公开承诺（包括廉洁从政要求）；制定《市住房和城乡建设局廉政风险防范工作方案》，目前已完成第一阶段（准备阶段）工作，正进行第二阶段（开展风险评估、建立廉政档案）工作；完成主要负责人经济责任审计；对招投标市场出现的投诉、复议个案进行认真调查和研究，进一步严格程序，做到依法、公开；加强了建设领域专项治理，开展了工程质量安全、招投标和对工程监理、代理机构及入常企业的等中介机构的准入和市场动态监管，维护秩序
	
	党风廉政联络员

市招标办


园林局附件1：
《常德市政府工作要点落实情况专报》
第47项的落实情况
市园林局正在着手编制《常德市园林绿地系统规划》。今年上半年共实施八个项目，增加绿化面积近70万㎡，一是完成桃花源路道路绿化，长约4.5km，绿化带宽约29m，绿地率41.43%，增加绿化面积约13万㎡，在道路绿化建设时突出绿量及生态效果，以栽大树、栽本地树为主，乔灌花草结合，形成城市绿廊；二是完成常德大道道路绿化，长约14km，绿化带宽31m，绿地率44.28%，增加绿化面积约40万㎡，栽植特大树1107株，乔木约21000株，形成城市绿廊；三是完成洞庭大道东延段（三闾路至常德大道），长约 1km，绿化带宽12m，绿地率20%，增加绿化面积约1.2万㎡；四是完成朗州北路道路绿化提质改造，长约5km，绿化带宽15m，绿地率25%，增加绿化面积约2万㎡，以在原有绿化基础上增加大规格香樟为主；五是完成德山开发区道路沿线绿化带建设，增加绿化面积2万㎡，六是完成高车社区游园、桃红园、朝阳路洞庭大道东北角等街头绿地建设，增加绿化面积约1万㎡；七是白马湖公园已完成80%工程量，预计10月份全部竣工，增加绿化面积约10万㎡；八是丁玲公园已完成20%工程量。
园林局附件2：
《常德市政府工作要点落实情况专报》
第52项的落实情况
针对“围绕落实管理责任，实施管理重心下移，推动城市管理网络向街道、社区延伸，探索市政府维护、园林绿化和环卫保洁市场化运作模式”工作，市园林局做了以下工作：

一、市园林局党组召开了专题会议，成立了常德市风景园林绿化管理局推进社会化养护管理工作领导小组，设立了社会化养护管理工作办公室，制定了工作计划，明确了工作职责、工作步骤、工作进度。

二、积极做好市场化运作模式的前期准备工作。局系统各单位的劳务用工制度改革已基本完成，只有个别遗留问题待进一步解决。从7月份开始，各项工作已正式启动，全市绿地基础资料普查工作已全面开展。

三、存在的问题：劳务用工制度改革的成本费用很高，局属各单位无资金支付，需要市财政拨付专项资金解决。
园林局附件3：
《常德市政府工作要点落实情况专报》
第55项的落实情况
关于创建省级园林县城工作，市园林局主要做了如下工作：

一、按照市委、市政府关于全面推进“省级园林县城”创建工作的总体部署，市园林局下发了《关于开展创建“省级园林县城”活动的通知》，并在全市园林绿化工作会议上做了专题部署。

二、对开展省级园林县城创建工作进行了重点指导。特别是对创建机构设置、班子搭建、主创单位确立、工作方案制定等具体工作对各县（市）给出了指导性的建议；对澧县、石门县创建基础较好的县城提出了明年申报创建省级园林县城的目标，并重点在县城绿地规划目标、景观特色营造、绿地指标、绿线规划、公园建设、分期建设计划等方面为两县城绿化建设及申报工作给予了指导。

三、积极配合、指导各县（市）完成绿地系统规划编制，先后指导完成了临澧县、澧县、石门、津市绿地系统规划；汉寿、桃源县绿地系统规划编制已列入市园林局今年的工作计划之中，其他县（市）也正在抓紧准备绿地系统规划编制工作。

江北水系附件4：
江北水系治理工程建设有关情况的

汇      报

第一阶段泵站改造及管网建设进度及安排：

随着城市拓展、人口增长的同时，水环境治理滞后，穿紫河一度变成了河流被截断、水系不连贯、水体不流动的藏污纳垢之地。截止目前，穿紫河公司正对穿紫河以东部分8个泵站的前期工作已全面展开。其中，船码头机埠已开工建设；其它泵站的前期工作最迟明年6月底以前全部完成。鉴于设计单位对泵站改造施工图设计的进度不同，8个泵站的改造将依次按设计进度进行施工建设。

1、船码头机埠改造及白马湖连通。该工程总投资约1.54亿，今年已完成投资约6872万元，累计完成投资约9167万元，约占投资总额的60%。该工程于2011年1月正式开工，已完成封闭式调蓄池及1#桥、3#桥、排水渠、挡土墙主体工程等施工，正在进行2#、河道开挖、生态滤池施工及部分设备采购。
2、夏家垱泵站改造。该工程总投资约5000万元，今年已完成投资约428万元。前期设计工作由江北水系办委托湖南建筑设计院完成，穿紫河公司在江北水系办的支持下现已完成了设计要点、蓝线、红线、规划用地许可证、立项、环评、水土保持方案和工程预算的编制及评审、施工、监理单位的公开招标、园林绿化转移、占道手续的办理、围墙的砌筑、杆线转移、临时办公楼的搭建、施工方案的编制等前期工作，并于6月12日开工建设。

3、柏子园泵站改造。该工程总投资约4886万元，今年已完成投资约288万元。现完成了设计要点、蓝线、红线、规划用地许可证、方案设计、立项、初步设计及施工图设计的审查工作、并完成了环评、水土保持方案和工程预算的编制等工作。正在进行工程预算住建局初审。计划2012年6月底开工建设，2013年6月竣工建成。

4、杨午垱泵站改造。杨午垱泵站改造工程已由市江北水系办委托常德市建筑设计院进行施工图设计。计划2012年12月开工建设；2013年12月竣工建成。

5、余家垱泵站改造。余家垱泵站改造已由市江北水系办委托常德市规划建筑设计院进行施工图设计。计划2012年12月开工建设， 2013年12月竣工建成。

6、尼古桥泵站改造。尼古桥泵站改造工程已由市江北水系办委托汉诺威水协进行方案设计，预计2013年3月开工，2014年3月竣工建成。

7、粟家垱及楠竹山泵站改造。目前正由市江北水系办前期手续。计划2013年下半年开工建设， 2014年竣工建成。

第二阶段驳岸风光带及景观建设进度安排：

根据汉诺威水协提供的设计进度及拆迁量的大小和拆迁的实施进度，将分成8段进行建设：白马湖桥至长胜桥段；姻缘河东、南、西、北四段；三闾港东西两段；尼古桥河段。具体进度安排如下：
1、白马湖桥至长胜桥段景观绿化。计划2012年3月完成全部拆迁工作；2012年12月底主体工程竣工建成。
2、姻缘河东、南、西、北段及尼古桥河段景观绿化。计划2012年6月启动拆迁工作；2013年3月开始将分段进行施工建设，预计2015年全部竣工建成。
3、三闾港东、西两段（即：柏园桥至南碈）景观绿化。计划2013年6月启动拆迁工作；2013年10月开工；预计2015年全部竣工建成。

第三阶段河道清淤及桥梁整改建设进度安排：待机埠改造完成后，将适时的对穿紫河进行清淤处理和桥梁整改。做到将水的清淤、桥的建设与穿紫河历史文化内涵有机结合起来，做到一桥一品，一桥一景，融合交通、景观、通航等功能于一体。计划于2015年底前全部建成。

招标办系附件5：
常德市政府工作要点落实情况汇报

招标办

按照年初工作计划，招标办以“法治常德”、“廉洁常德”建设为契机，创新工作思路、探索监督模式，加强规范化、标准化、信息化建设。现将市政府工作要点落实情况汇报如下：

一、加大法律法规宣贯力度，提高依法行政水平

以《条例》为核心，加强招投标相关法律的宣贯工作。一是5月份组织各县市区招标办主任、代理机构负责人、部分建设单位和施工单位负责人召开了《条例》宣贯会议。二是认真梳理行业管理规定与招投标法律法规的依存关系，理顺监管体系，提高监管水平，依法行政，规范招投标活动。

二、完善配套措施，提升管理水平，严厉打击围标串标

1、依照有关规定，制定招标相关文件备案管理制度，理顺备案流程，明确备案方式，提高备案效率。

2、开展招标代理机构整治工作。针对招标代理行业存在的挂靠、暗箱操作和“中介不中”等不规范行为，我办起草了《关于进一步规范招标代理机构从业行为的通知》（初稿），并着手建立招标代理机构名录库，拟于7月份对在常从业代理机构进行一次清理整顿。

3、为严厉打击围标串标，有效遏制招标投标活动中的违法违规行为，起草了《防治工程建设招投标活动中串标围标现象的实施意见》、《常德市房屋建筑和市政基础设施工程围标串标行为认定处理办法》初稿，并上报了市住房城乡建设局。

三、加强行业自律、维护行业良好形象

在日常工作的同时，不断加强党风廉政建设，深化反腐倡廉教育，增强招投标行政监督人员的自律意识，做到自警、自省、自我约束，自觉防范。按照上级部门要求，开展了廉政风险等级评估工作，建立和完善廉政风险预告预防制度。

村镇科附件5：
常德市政府工作要点落实情况专报
市住房城乡建设局村镇科

一、开工建设县市区污水处理管网二期工程。

落实情况：今年来，县市区污水处理管网工程完成情况是：安乡县累计完成5.5公里，石门县累计完成1.595公里，澧县累计完成12公里，临澧县累计完成6.76公里，桃源县和津市市均为1个项目在建，其余项目在做前期准备，汉寿县8个项目都处于前期准备阶段，争取7月份开始动工。

二、继续开展以清洁水源、清洁田园、清洁家园为主要内容的农村环境整治行动，努力建设美好宜居新农村。

落实情况：在市委农村部的统一部署下开展农村环境整治行动，对农村环境卫生集中整治进行季度考核。对乡镇和村庄发展总体规划及道路、供排水、污水处理等基础设施专业规划编制工作进行指导；督促建立乡镇及农村建房质量安全管理机制，落实“一书两证”制度；督导市政基础设施建设维护，保持主干路网畅通整洁，集镇实行绿化、亮化和美化；要求加强居民村民饮用水安全保障，使各类污水得到有效处理，排水沟渠畅通，水体河岸清洁；重点对出店经营进行规范管理，保持乡镇和村庄良好的秩序、形象。

三、加快县市城市扩容，依托产业园区、功能新区建设，拉开路网骨架，扩大城镇规模，支持有条件的县城逐步发展成为中等城市。加快县市城区品质提升，重点抓好城镇街道、水电气管网等基础设施建设，提高硬化、绿化、净化、亮化水平。坚持建管并重，积极开展文明县城、卫生县城、园林县城等各类创建活动，提升城镇管理水平。

落实情况：今年来，根据工作职责，对县市区和供排水、污泥处理处置专业规划编制工作加强了指导，对县市区污水处理厂运营情况和污水配套管网建设情况进行督导和点评。

四、结合区位、交通、资源等要素，引导小城镇发展特色产业，加强道路、供水、环卫等基础设施建设，着力打造一批文化旅游名镇、工业商贸重镇，每个县市区重点抓好1个以上特色示范镇建设。

落实情况：成功申报了23个省级中心镇、特色镇，对各县市区小城镇建设发展问题进行专题调研，拟制定出台全市小城镇建设发展的相关配套文件，打造一批工业主导型小城镇、历史文化生态旅游型小城镇、农业产品型小城镇、贸易物流型小城镇以及城市卫星镇。

问题及建议：省级中心镇、特色镇专业规划编制工作任务已布置，但未能得到县、镇党委政府的高度重视，工作进度较慢，如不抓紧编制并按期上报，将无法获得下一步的政策、资金支持，建议各县市区引起高度重视，不要错过良好机遇，加强工作督导，按时按质完成好规划编制工作任务。

五、加强城镇污水处理厂建设和管网配套。

落实情况：全市共有10座城镇污水处理厂投入运营，全市城镇污水设计处理能力达44.5万立方米/日。今年截止5月底，共处理污水4058.04万立方米，累计COD削减量5250.48吨。全市污水处理厂除市污水净化中心、江南污水处理厂、德山污水处理厂、桃源污水处理厂外，负荷率均达到80%以上，10座污水处理厂处理达标率均为100%，运营项目的信息上报率为100%。市本级污水配套管网2011年中央“整体推进” 827万元专项资金支持项目已基本完工，2012年项目已累计完成7.237公里。安乡县 “集中支持” 2011年专项资金为433万元，4个项目都已完工，但相关的资料还要进行补充和整理；石门县 “集中支持” 2011年专项资金为776万元，2个项目都只完成部分工程，相关的资料还要进行补充和整理；澧县 “集中支持” 2011年专项资金为800万元，24个项目有7个已全部完工，其余只完成部分或未开工，相关的资料比较符合要求；津市市 “集中支持” 2011年专项资金为1024万元，14个项目已全部完工，但相关资料需要进一步完善；临澧县 “集中支持” 2011年专项资金为512万元，5个项目已全部完工，相关的资料还要进行补充和整理；桃源县 “集中支持” 2011年专项资金为250万元，3个项目已全部完工，相关的资料还需进一步完善；汉寿县 “集中支持” 2011年专项资金为192万元，2个项目处于竣工验收阶段，相关资料正在补充和整理。

问题及建议：德山污水处理厂、江南污水处理厂负荷率不达标，影响了今年第二笔中央专项支持市本级污水配套管网项目补助资金拨付。建议各相关责任单位、部门对存在的问题抓紧整改，确保在7月底前整改到位，并积极做好相关衔接汇报工作，确保我市完成节能减排工作任务，尽快扭转和改善我市节能减排形象，争取重启对我市的中央专项资金支持。

六、实施农村环境整治工程，积极探索建立农村垃圾处理模式，今年重点解决乡镇集镇垃圾处理问题。

落实情况：在市委农村部的统一部署下开展农村环境整治行动，对集镇垃圾处理工作进行季度考核。指导建立健全建制镇垃圾收集处理制度，成立专门的城镇管理保洁队伍；要求县、乡两级政府保障垃圾收集处理经费；督导加强垃圾收集、清运、处理设施建设，推行“分责保洁、分类减量、分区处理”垃圾收集处理模式，提高集镇居民满意度。

二〇一二年七月三日        

