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	序号
	工作任务
	责任单位
	落实情况
	问题及建议
	备注

	6
	民生、社会事业和环保项目方面，加快推进文化教育科技园区、常德湘雅医院、区县市污水处理管网二期工程等项目，开工建设餐厨垃圾集中收运处理、皇木关污水处理厂等项目。
	市住建局、市发改委、市重点办、市教育局、市文广新局、市科技局、市卫生局、市环保局、市城管执法局、市环卫处、市经建投集团、柳叶湖旅游度假区管委会、相关区县市政府
	区县市污水处理管网二期工程2013年总任务为完成投资10500万元，1至6月底已完成投资6610.3万元，占62.9%，建设完成污水处理配套管网40.403公里。市城区皇木关污水处理厂已完成可研及批复，目前正在进行勘查设计招标。
	
	污水管理办

	7
	城建项目方面，确保沅江西大桥等项目竣工，加快太阳大道、洞庭大道东延线、柳叶湖环湖游道、桃源市政广场、安乡大道、临澧月亮岛基础设施建设等在建项目进度，开工建设市城区快速公交专用道二期、穿紫河水文化公园、江南城市公园、汉寿沧浪新城、津市东城整体开发、桃源沅水风光带等项目。
	市住建局、市发改委、市重点办、市国资委、市园林局、市公交公司、市城建投集团、市经建投集团、市交建投公司、柳叶湖旅游度假区管委会、相关区县市政府
	沅江西大桥：主桥已经合拢，预计9月份竣工；太阳大道：正在房屋拆迁和施工图审查等前期准备，预计年底完成路基建设；洞庭大道东延：正在进行路基施工，预计年内竣工；柳叶湖环湖游道：昏头至新河口正在前期准备，预计年内开工。
	1、 加大征地拆迁力度

2、 加大建设用地报批力度
	局工程科

	11
	　落实属地管理和基层组织责任，坚决维护项目建设秩序，严厉打击强揽工程、强行参工参运、阻工堵路等违法行为。加强项目招投标管理，严格项目质量监管。
	责任单位：市监察局、市优化办、市公安局、市住建局、市审计局、市公共资源交易中心
	今年上半年，我市建设工程招投标工作的一项重大举措就是出台《常德市住房和城乡建设局关于实施湖南省房屋建筑和市政工程招标投标活动“两个规定五个办法”的意见》（常建通[2013]55号），4月底报省住建厅备案，5月初已下发到各区县市住房和城乡建设局全面贯彻实施。
    6月初，市招标办组织区县市住建局招标办监督人员、招标代理机构负责人、部分招标单位和投标单位代表召开“两个规定五个办法”宣贯学习会议，会议传达了省市招投标工作有关精神，对湘建建[2013]18、19、20号文件进行了宣贯，重点解读了《常德市住房和城乡建设局关于实施湖南省房屋建筑和市政工程招标投标活动“两个规定五个办法”的意见》。会议要求招投标工作应严格执行省市有关规定，形成全市监管一盘棋格局。
根据《湖南省建设工程质量安全管理条例》对工程实施了严格监管，对所有进场材料进行进场验收，对关键材料（如钢材、砼和砂浆砌块等）实行抽检，对施工过程实行严密监督，并实行分部分项工程验收、分户验收、竣工验收等制度，防止不合格工程出现。
	
	建管科

招标办

质安处

	35
	狠抓农村环境整治，下大力治理农村垃圾和规模养殖污染。加强乡风文明建设，培训培育新型农民。
	市农村办、市水利局、市环保局、市农业局、市住建局、市畜牧兽医水产局、市农教办
	根据市农村办统一部署，以农村危房改造和城镇建设管理为主要内容，加强日常督导和季度督查，大力开展农村环境卫生整治。
	
	村镇科

	46
	　 以宜业为取向，推进城市空间拓展，搞好城市功能配置。市城区围绕“一江两岸、一城四区”协调发展，进一步明晰五大功能区发展定位，完善产业布局，推动常德大道向灌溪延伸、柳叶大道向陬市延伸、江南城区善卷路与德山城区桃林路拓展对接，加快建设和适时新上一批带动性强的重大项目，增强产业支撑和综合承载能力。
	市城市办、市住建局、市规划局、四区
	常德大道向灌溪延伸、柳叶大道向陬市延伸、江南城区善卷路与德山城区桃林路拓展对接正在规划中。
	
	市公用局

工程科



	47
	按照保续建、上必需、重配套的原则，在江北城区加快建设一批重大路网工程，北部新城开工建设一批符合绿色生态理念的重大标志性项目，西部新区加快建设一批公益性基础设施项目，江南城区加快推进公共工程和道路框架建设，德山城区着力加快旧城改造、基础设施和生活配套设施建设。
	市城市办、市住建局、市规划局、四区
	金丹路、机场快速路、洞庭大道东延线等重大路网工程正在开工建设；水系治理工程、湿地公园、湘雅医院等符合绿色生态和公益性项目正在前期准备工作。

对于北部新城建设项目，严格按照低碳环保、绿色生态的建设理念实行项目初步设计和施工图设计。目前已对常德湘雅医院、常德大剧院、常德会展中心等项目向省厅申报绿色建筑计划，并在设计阶段落实，同时对北部新城建设项目建筑节能也提出更高的要求。
	
	工程科、

公用局、

北部新城办、

设计科

	48
	各县市城区要以道路、管网建设为重点，加快拓展发展空间，完善城市功能分区。
	市城市办、市住建局、市规划局、各县市政府
	已组织澧县、安乡、津市、汉寿申报第一批省级推进新型城镇化示范县市，西湖管理区等其他县市区申报第一批示范专项，将在城镇片区综合开发、城市排水防涝及水环境综合治理、城市绿道建设及慢行系统、地下综合管廊、城镇路网结构、轨道交通站场城市综合体规划建设、污水垃圾综合处理利用、智慧城市、特色城镇、历史文化资源保护、风景名胜资源保护、城乡一体化建设、区域城镇群、集约节约用地、农村集镇建设等项目上争取政策和资金支持。
	
	村镇科

污水管理办

	49
	以宜居为基本要求，坚持建管并重，改善人居环境。巩固全国文明城市创建成果，健全城市创建长效机制。
	市城管执法局、市住建局、市环卫处
	一是加强建设工地施工现场管理。进一步推进建设工地“三化”（质量安全标准化、监督规范化、监管信息化）管理，下发了《关于规范建设工地围墙创建文明城市公益广告制作标准要求的通知》，进一步规范了在建、待建工地围墙公益宣传广告的设置规格、细部做法和管理维护等，加强了建筑工地现场文明施工管理和务工人员生活设施管理。要求市城区168个项目的施工现场外墙美化达标、材料堆放有序、围档封闭规范、车辆外出前冲洗干净等等，强化了措施落实，保证了管理长效。

二是加强物业服务管理。加大对全市358个物业管理小区的检查力度，实行了“服务等级与收费标准公示牌”制度，出台了《物业收费等级考核办法》，目前市城区所辖105家物业服务企业均已实行此制度，提升了物业服务水平。

三是加强市政设施维护。加强了城市基础设施维护管理，强化日常巡查，重点解决“灯不亮、水不通、路不平”等问题，大力推进敞开式小区综合整治和规范管理；提高园林绿化管养水平，加强了设施维护，抓好公园、广场的文明秩序。加强巡查，注重细节，抓实园林绿化管养和设施维护工作，提升了安全水平。

四是加强工作督查。局系统10个督查组着力开展督查工作，每月至少不定时开展一次抽检和巡查，“特别关注”重点部位和薄弱环节，加大交办力度。加强长效管理。全力落实《局系统关于加强文明城市创建与长效管理的意见》，建立了长效管理督查台帐，对六大项三十八小项创文工作任务进行督查考核，每月进行一次计分排名。


	
	局创建办

	50
	搞好保障性住房建设，加快棚户区改造。
	市住建局、市房管局、市住保办、市棚改办
	各项任务已分解到市本级和各区县市，并落实到项目。目前为止，廉租房开工2262套，基本建成192套；公租房开工12252套，基本建成3175套；城市棚户区改造开工6728户（其中货币补贴1846户），基本建成2564户(其中货币补贴1846户)；新增租恁补贴500户，正在摸底。林区危旧房开工47户。垦区危旧房开工14470户，基本建成9599户。

至6月30日，我市共签订征收补偿协议4577户，其中货币补偿1846户，实物安置2731户，开工项目30个，安置住房开工4882套，面积430610平方米（含维修完善项目），开工率为75.9%。基本建成项目9个，安置住房基本建成面积46614平方米，基本建成502套，基本建成率为26.5%，总计实现投资44223万元。


	1、 市城区公租房建设进度偏慢，工业园和乡镇公租房质量安全监管不到位。

2、 武陵、鼎城、西洞庭、石门城市棚户区改造建设进度偏慢。

问题：房屋征收难的问题比较突出；资金缺口较大。

建议：探索预征收办法，进一步加大征收工作力度；加大融资力度，用活棚改各项政策，解决资金难题。
	住保办

房管局

	51
	抓好城市立体绿化行动，提升城市绿量。
	市住建局、市林业局、市园林局、武陵区政府、鼎城区政府
	抓好城市立体绿化行动，提升城市绿量。结合市里三改四化行动，我局对立体绿化工作做了专项规划，对一城四区就山体绿化、墙体绿化、桥体绿化、窗台绿化、屋顶绿化等类别进行了调查摸底，并统计了投资概算，近期将上报给市三改四化行动指挥部，待确认项目和资金后组织实施。
	
	园林局

	53
	加快水系治理行动，推进老城区排水综合改造和雨污分流，抓好江北水系治理。
	市住建局、市水利局、市公用事业局
	水系治理见附件1
城区排水方面：已落实。1、市政公司成立机器人分公司负责对城区主次干道排水管网开展全方位CCTV探测，为“三改四化”中实施排水改造提供现场数据。2、7个敞开式小区改造将排水系统改造纳入改造的重点，同步设计、同步施工。目前招标前的前期工作已基本完成。3、上半年的排水接顺任务由市政公司实施已全部完成。
	
	水系办

公用局

	54
	推进城市环境整治行动，加强环境卫生、老城区道路和小街小巷环境等方面的综合整治。
	市住建局、市城管执法局、市公用事业局、市环卫处
	小街小巷“三不问题“已和财政进行现场踏勘。根据情况今年拟路面和排水项目25个，路灯项目7个，给水项目10个，待政府同意后即将公示开工
	
	公用局

	56
	以县城和小城镇为城镇化战略的重要支点。支持区县市抓好特色示范镇建设，重点建设一批文化旅游名镇、工业商贸重镇和边界口子镇。进一步提升小城镇综合功能，加强城镇管理，提高硬化、绿化、亮化、净化水平，发展特色产业。
	市城市办、市住建局、各区县市政府
	大力推进新型城镇化项目建设，分类建立十二五小城镇建设项目库并向省住建厅进行了申报，共7大项目，总投资286亿元，其中基础设施扩容提质项目88亿元，优化城镇体系项目47亿元，改善居住条件项目24亿元，创建美丽宜居项目54万元，绿色低碳项目20万元，特色湖湘建设项目4亿元，特色景观旅游项目49亿元。

继续支持小城镇污水处理设施配套管网建设，将10个小城镇纳入污水管网中央专项资金支持笼子，申报建设长度159公里，可争取中央资金1.13亿元，今年上半年已到位补助资金739万元。
	
	村镇科

	78
	加强城市噪音和大气污染治理。
	市环保局、市城管执法局、市公安局、市住建局、
	加强城市噪音治理措施：

出台专门文件，对噪音及光污染进行控制。

(一)除抢修、抢险等工程外，不得进行夜间施工；因建设工程施工工艺需要在夜间22时至次日凌晨6时施工的，施工单位应当根据有关规定，办理夜间施工审批手续。

(二)施工单位进行电焊作业或者夜间施工使用灯光照明的，应当采取有效的遮蔽光照措施，避免光照直射居民住宅。除满足工地夜间安全保卫需要外，工地于夜间22时至次日6时应当停止使用强照光源。

（三）距离住宅、医院、学校等建筑物不足5米的施工现场，应设置具有降噪功能的围档。

（四）砼输送、砂浆搅拌机处搭设防护棚，采用隔声屏制作；场内拆卸、装卸、运输等严禁摔、砸物品，严禁鸣笛、鸣哨；所有进入施工现场的车辆禁止鸣喇叭。

大气污染治理措施：

（一）通过设立冲洗平台配备冲洗设施控制车辆带泥上路，所有施工现场必须在开工前建立大型的车辆冲洗平台或者标准冲洗坪，配备专业的冲洗设备设施（每出入口不少于两套高压水枪），必须有专人（每出入口不少于两人）对进出车辆进行冲洗，确保净车出场。

(二)强化日常保洁保持工地文明整洁。要求建设单位统筹安排施工现场日常保洁，必须根据不同施工阶段按施工区域安排专门保洁人员对重点区域进行及时保洁，禁止在施工现场进行敞开式搅拌砂浆及混凝土作业，不得进行敞开式易扬尘加工作业。禁止在施工现场露天堆放水泥和石灰；拆除安全网之前应清理干净相应楼层的建筑废弃物。建筑废弃物应采取袋装化处理或者可靠运输措施，禁止凌空抛撒建筑废弃物，建筑废弃物应当及时运走，运输车辆应进行密闭覆盖。

 (三)禁止燃烧建筑废弃物和生活垃圾。在施工现场不得将煤炭、油毡、油漆等材料作为燃烧能源。

（四）易燃易爆仓库禁止烟火，各类易燃、易爆的化学危险物品、建材、油料必须入库存放，不得露天堆放。乙炔和氧气使用时两瓶间距必须大于5米以上，存放时必须封闭隔离。                  

（五）工地食堂尽量使用清洁燃料，减少环境污染。
	
	质安处

	100
	抓好地质灾害防治，加强防震减灾工作，重视农村民居抗震安全。
	市国土资源局、市住建局、市规划局、市地震局
	严格执行《抗震设计规范》要求，对于中小学、医院、养老院等建筑提高一度抗震设防裂度即按8度设防，对于规模以上的居民建房也应按规定的标准和规范要求执行。
	
	设计科

	109
	改造农村危房7000户
	市住建局
	今年省住建厅、省财政厅、省发改委下达我市农村危房改造工作任务为9100户，补助资金6826万元。截至6月底，全市已开工6486户，开工率71.27%，已竣工1982户，竣工率21.78%，已入住1130户，入住率12.42%。
	
	村镇科

	112
	保障性安居工程，建设廉租住房2210套、公共租赁房17000套，新增租赁补贴500户，改造城市棚户区8860户、林区危旧房420户、垦区危旧房14440户。
	市住建局、市林业局、市房管局、市发改委、市农垦办、各区县市政府　
	各项任务分解到市本级和各区县市，并落实到项目。目前为止，廉租住房开工2262套，基本建成192套；公共租恁住房开工12252套，基本建成3175套；城市棚户区改造开工6728户（其中货币补贴1846户），基本建成2564户（其中货币补贴1846户）；林区危旧房开工420户，基本建成219户；垦区旧房开工14470户，基本建成9599户；新增租恁补贴500户，基本完成摸底。

至6月30日，我市共签订征收补偿协议4577户，其中货币补偿1846户，实物安置2731户，开工项目30个，安置住房开工4882套，面积430610平方米（含维修完善项目），开工率为75.9%。基本建成项目9个，安置住房基本建成面积46614平方米，基本建成502套，基本建成率为26.5%，总计实现投资44223万元。
	3、 市城区公租房建设进度偏慢，工业园和乡镇公租房质量安全监管不到位。

4、 武陵、鼎城、西洞庭、石门城市棚户区改造建设进度偏慢。
问题：房屋征收难的问题比较突出；资金缺口较大。

建议：探索预征收办法，进一步加大征收工作力度；加大融资力度，用活棚改各项政策，解决资金难题。
	住保办

房管局

	114
	敞开式小区设施配套和规范管理工程，市城区完成14个敞开式小区、县市城区完成13个敞开式小区必要设施配套和规范管理。
	市住建局、市房管局、市公用事业局、市园林局、各区县市政府
	于6月6日召开全市区（县）市房管局分管局长和物管股长会议，对敞开式小区规范管理工作进行了督导。目前，该项目工作已完成约44%，会议要求9月底前完成全部项目的业主委员会选举工作。
7个敞开式小区改造将排水系统改造纳入改造的重点，同步设计、同步施工。目前招标前的前期工作已基本完成。

截至6月份，武陵区已完成53%，鼎城区已完成90%，汉寿县已完成30%，桃源县已完成37%，临澧县已完成40%，石门县已完成40%，澧县已完成40%，安乡县已完成40%，津市市已完成18%，经开区已完成45%，西湖已完成90%，西洞庭已完成90%。
	根据“先整改后管理”的原则，建议加大整改工作的推进力度。
	房管局

公用局

园林局

村村镇科

	118
	农村环境整治工程，进一步完善垃圾清运基础设施，建立农村垃圾清运长效机制。
	市农村办、市住建局、市环保局、市城管执法局、各区县市政府
	根据全市农村环境卫生集中整治工作部署，推进村镇生态环境改善，指导村镇垃圾清运处理设施建设，加强城乡统筹示范村镇建设，开展日常督导和季度督查。规范集镇管理，集镇（墟场）实行亮化、绿化，制止乱搭乱建、乱停乱放、占道经营现象。保持排水沟渠畅通、水体河岸清洁，根据我市农村“面广、人散、量小”特征，推行复合生物水处理、生态农村生活污水预处理和人工湿地、稳定塘等生态二级处理技术，治理改善农村生活环境。
	
	村镇科


附件1：

穿紫河水系综合整治工程情况
一、在建工程

1、夏家垱泵站改造工程
（1）项目进展情况。
①调蓄池完成了所有砼基础；完成钢板桩东侧封顶；完成顶板梁板砼浇灌；完成顶板检查井砌筑。
    ②新建泵房完成主体工程。
    ③生态滤池完成二期围堰；完成过水箱涵；完成配水渠基础土方；完成压力雨水箱涵结合井。
（2）年底前工作目标：7月底前完成设备采购、生态滤池管道埋设完成生态滤池滤层施工，9月底前完成设备安装、西侧调蓄池基础、西侧调蓄池主体施工；10月底前完成生态滤池植物种植、调蓄池顶板停车场、绿化施工、新建泵房内外装饰施工；11月底前完成验收；
   （3）存在的问题及建议。设备迟迟未能进厂和电力工程迟迟未能施工严重影响主体工程滞后。
    2、船码头机埠改造工程

（1）项目进展情况。

上半年项目完成进度：①船码头机埠改造部分：完成了封闭式调蓄池设备安装、自控系统的调试；东、西两个进水口对接完成；调蓄池顶停车场施工基本完成；敞开式调蓄池清淤完成；喷泉池体主体完成，喷泉控制室施工完成；喷泉；喷泉广场正在施工；②生态滤池部分：配水渠主体及铺装施工完成；老箱涵改造施工完成；栈桥、休息平台主体及铺装完成；现正在进行生态滤池的铺装施工，③连通工程部分：完成了地形整理及绿化施工；完成了雨水洼地施工；完成了管线施工；完成了栈桥、小品铺装施工。④桥梁部分：完成了三座桥梁载荷检测及铺装施工；⑤北区部分：完成了廊亭钢构油漆及装饰施工、厕所铺装工程、咖啡吧钢构主体工程及部分装饰施工、亲水平台铺装施工、雨水洼地施工、管线埋设施工、绿化施工。⑥道路部分除蓝湾路以外完成了所有道路的水稳层铺设施工，蓝湾路完成了80%的基础换填施工。

（2）年底前工作目标：8月底前完成生态滤池滤层、植物垫、景观灯、水生植物、调蓄池顶停车场等工程施工；9月底前完成绿化施工、喷泉、敞开式调蓄池施工等工程的施工并全部工程竣工验收。

（3）困难与建议

①由于中方设计师未能完全理解德方的设计理念，在实际施工中经常遇到按照中方设计图纸施工后，德方发现与其理念不符的现象，建议：在余下的施工过程中，德方派人常驻工程现场，及时发现问题，及时解决。

②所有道路设计为彩色沥青混凝土路面，通过考察，在工程造价方面高出黑色沥青混凝土约6倍，施工方面沥青混凝土公司需要全部清洗设备才能拌制彩色沥青混凝土，采购与制作周期长，给今后日常维护也带来了困难。建议：因为黑色沥青混凝土与青石板颜色比较匹配，所以建议更改为黑色沥青混凝土路面。

③由于调蓄池部分封闭式调蓄池及设备已经调试完成，现正在紧张的进行敞开式调蓄池清淤和坡岸施工，所以在非降雨期来水直接进入非雨水泵房，通过新安装的两台潜水泵排向了穿紫河，经过观察，对穿紫河的水质有很大的影响，考虑到非雨水泵房、封闭式调蓄池及设备已经可以投入运行，我公司建议：协调市排水管理处、市公用事业局及污水处理厂，对该工程排往污水处理厂的管道畅通进行确认，以及污水送往污水处理厂过程中的中转站进行协调，确保设备安全及管道畅通后开启非雨水泵房潜水泵将污水送往污水处理厂，改善穿紫河水系水质。
3、柏子园泵站

（1）项目进展情况。

①半年多时间来，穿紫河建设开发协调组、江北办及我公司先后十多次组织召开各种层次的协调会、技术商讨会，主要议题是调蓄池围堰方案、泵房的施工顺序及其高支模施工方案、生态滤池临河堤岸的委托设计和施工方的变更等问题。目前，后两个问题已基本形成共识，但第一个问题仍存在争议。

②由于新泵房是修建在老泵房的位置上的，因而需要转移老泵房及其配电系统。目前配电系统转移已完成一半工程量，7月上旬可全部完成，中旬可完成2#泵房的转移，7月底具备新泵房的施工条件。

（2）年底前工作目标：9月底前完成调蓄池内围堰、调蓄池内基坑支护桩及止水帷幕施工；12月底前完成泵房基础及调蓄池基础施工，生态滤池开始施工。
（3）困难与建议

①由于调蓄池围堰方案没有形成一致意见，因而调蓄池施工迟迟不能开展。调蓄池施工处于整个工程的关键线路上，何时开始施工将直接影响工程的竣工时间。施工单位编制的调蓄池围堰方案有三套，一是土袋围堰，二是拉森钢板桩围堰，三是土袋围堰与拉森钢板桩相结合。第一种方案造价最低，但对调蓄池挤占严重而大大减少其调蓄容量，从而会大大提高防洪排涝的风险；第二种方案造价最高，但对调蓄池留有较大调蓄容量，在防洪排涝安全上有较大保障；而第三种方案虽然一次性投入较低，但接头处止水困难，对后期抽水费用和工期有较大影响。由于牵涉到城市防洪安全和工程建设造价，因而一直没有形成一致意见。

    ②由于生态滤池临河堤岸是穿紫河东景观工程的一部分，因而其设计和施工不宜纳入本工程中。目前已明确纳入穿紫河东景观工程中，但其实施进度会直接影响本工程的竣工时间。

    ③请相关主管部门协调相关单位，对调蓄池围堰方案尽快形成一致意见。

④尽快启动穿紫河东景观工程的施工，或先进行与本工程有直接联系部分的施工（如本工程中的生态滤池临河堤岸），以利本工程早日竣工。

二、泵站改造工程

1、杨武垱泵站改造工程。

截止6月份工作进展: 截止6月份，前期方面完成了规划选址、设计要点、规划蓝线、方案设计及评审、施工图设计等前期工作，现正在进行可研编制（由于该项目在穿紫河东项目范围以内，国土测绘、勘界、确权已在穿紫河东项目中完成）；工程方面完成工程预算的编制。
年底前工作目标：9月底前完成预算评审、工程施工及监理招标；10月底前完成项目部的建设等开工前的准备工作，并开始进行新建泵房施工；11月开始进行生态滤池围堰及调蓄池土方施工；12月底前完成新建泵房及生态滤池围堰、调蓄池土方施工，并开始调蓄池基础施工。

2、余家垱泵站改造工程。

截止6月份工作进展: 截止6月份，完成了规划选址、设计要点、规划蓝线、方案设计及评审、初步设计等前期工作，现正在进行施工图设计。

年底前工作目标：完成施工图设计及审查工作，9月底前完成施工图预算编制及评审工作；11月底前完成工程施工及监理招标，并完成项目部的建设等开工前准备工作；12月开始进行新建泵房施工。

3、尼姑桥泵站改造工程。

截止6月份工作进展:完成了规划选址、设计要点、规划蓝线、方案设计及评审等前期工作，现正在进行初步设计。

年底前工作目标：前期方面，完成初步设计、施工图设计及审查工作；工程方面，10月底前完成工程预算编制及评审；12月底前完成工程施工及监理招标，并完成项目部的建设及开工前准备工作。

4、粟家垱泵站改造工程。
截止6月份工作进展：完成了规划选址、设计要点、规划蓝线、方案设计及评审、初步设计等前期工作，正在进行施工图设计。
年底前工作目标：前期方面，完成施工图设计及审查工作；工程方面， 10月底前完成施工图预算编制及评审工作；12月底前完成工程施工及监理招标，并完成项目部的建设等开工前准备工作。

5、楠竹山泵站改造工程。
截止6月份工作进展：完成了规划选址、设计要点、规划蓝线、方案设计及评审、初步设计等前期工作，正在进行施工图设计。

年底前工作目标：前期方面，完成施工图设计及审查工作；工程方面，10月底前完成施工图预算编制及评审工作；12月底前完成工程施工及监理招标，并完成项目部的建设等开工前准备工作。
6、南坪、沙港泵站具备开工条件，预计年底开工
三、穿紫河东段水系综合整治项目。

该工程总投资约103369万元，分两期实施，一期项目：七里桥至柏园桥段、紫缘桥至常德大道南、紫缘桥至常德大道北、紫缘桥至柏园桥、紫缘桥至七里桥、尼古桥段；二期项目：柏园桥至南碈东、西两段。七里桥至柏园桥段今年投资目标为3000万元，其他标段今年投资目标为210万元，已完成投资约63万元。 

⑴、一期项目截止6月份工作进展：完成了项目的蓝线、设计要点、规划选址、方案设计评审；完成立项、水土保持、环评审批工作；完成姻缘河东、南、西、北的初步设计及评审；完成姻缘河段552亩征地；

①七里桥至柏园桥段：前期方面，完成施工图设计及审查工作，正在进行备案工作；工程方面，完成工程预算的编制；
②紫缘桥至常德大道南、紫缘桥至常德大道北、紫缘桥至柏园桥、紫缘桥至七里桥：正在进行施工图设计；

③尼古桥段：完成方案设计及评审工作，正在进行初步设计；

年底前工作目标：完成各标段施工图设计及审查工作。工程方面，七里桥至柏园桥段9月底前完成预算评审、工程施工及监理招标；10月底前完成项目部的建设等开工前的准备工作，并开始进行围堰施工；12月份开始清淤。

⑵、二期项目截止6月份工作进展：完成了项目的蓝线、设计要点、规划选址、方案设计评审；完成水土保持、环评审批工作；完成确权及征地报批资料收集。

年底前工作目标：完成施工图设计及审查工作、征地工作。

四、花山闸

选址变更、立项、环评、水保、勘探等相关工作已完成。初步设计已完成，待批复。报地工作正进行国土调规和预审。

五、新河水系工程
立项工作：已完成（包含规划选址、规划要点、蓝线、立项、环评、水保等前期工作）

勘探设计工作：新河南方案设计、初步设计已审批，正在进行施工图设计阶段。勘探工作已完成。新河北方案正在审批中，勘探工作未启动。

土地报批工作：一、二土地已批回

存在问题：北段方案的土地报批是否参照新河南段一、二期以只征不转的方式报地；2、新河水系引水和支渠工程是否同步实施。

六、聚宝机埠、岩坪机埠建设
设计：聚宝、岩坪机埠已完成初步设计批复，正进行施工图设计。

报地：聚宝机埠因土地接边问题与国土储备中心衔接。岩坪机埠正在进行耕地补充方案。

七、新选址的五个机埠
前进机埠、城堰堤机埠、桃花源污水泵站已完成规划选址意见书，现已委托市江北办进行前期工作。

草坪机埠、小马桥机埠正准备进行规划选址。

八、护城河综合整治工程
已完成水文水质测量、龙坑集水区的管道测量、地形测量工作，排水方案、景观方案的评审已通过审批。护城河蓝线已上报市规划局，初步设计已完成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段，正进行Ⅳ段设计。

土地报批工作：暂停

存在问题1、是否重新立项；2、护城河设计同棚户区改造葫芦口段及水榭花城北段相冲突的问题
九、长港水系：已完成相关立项、可研、环评等前期工作，具备开工条件

十、夏家垱水系：施工单位已进场进行前段（柳叶大道至柳荷新苑）盖板工程施工，由于拆迁的影响，进度不是特别明显

十一、竹根潭水系：已完成初步设计评审，马上进入施工图设计阶段，同时征地拆迁正在进行摸底调查。

