2009年建设局为民办实事
启动断头路建设前期工作完成情况公示表
	序号
	项目名称
	工作进度
	完成投资

估算（万元）

	1
	朝阳中路

（紫菱中路~洞庭大道）
	紫菱路至柳叶大道段杆线全部转移。完成勘察、设计，确定施工队伍，并已开工建设
	400

	2
	紫菱中路

（武陵大道~皂果路）
	正在进行路基础换填，朝阳路至皂果路段进行拆迁安置补偿。完成勘察、设计，确定施工队伍，并已开工建设
	500

	3
	沙河中路

（紫菱路~沙港路）
	完成投资398万元。完成勘察、设计，确定施工队伍，并已开工建设
	320

	4
	三闾南路

（青年路~岩潭路）
	高专路至岩潭路段拆迁安置补偿，完成勘察、设计，确定施工队伍，并已开工建设
	3040

	5
	三星东路

（朗州路~荷花路）
	完成勘察、设计，确定施工队伍等前期工作
	500

	6
	吉生路

（朝阳路~皂果路）
	完成勘察、设计，确定施工队伍等前期工作
	350

	合　　　计
	
	5110


