2015年农村危房改造工作完成情况公示

2015年，农村危房改造工作纳入省重点民生实事项目，总任务为7700户，实际下达指标为23050户，由市住房城乡建设局统筹督导，各县市区农村危改办组织实施。截至目前，全市已开工23050户，已竣工21794户，预计至12月底开工率、竣工率为100%，现将完成情况予以公示，公示时间为2015年12月1日至7日。欢迎通过来函、来电、来访形式向我局或市考核办、市统计局反映。

联系方式：

市住建局地址：常德市住建局办公楼3楼
邮编：415000　　　联系电话：0736-7723910

市考核办地址：常德市人事局办公楼4楼

邮编：415000　　　联系电话：0736-7893129

市统计局地址：常德市政府大院2栋6楼

邮编：415000　　　联系电话：0736-7256107。

举报材料需签署真实姓名及留下联系地址、邮编和电话。
市住房城乡建设局      
2015年12月1日      

附件：
	2015年省重点民生实事项目农村危房改造工作完成情况汇总表

	　
	全年任务目标
	实际完成
（自年初至验收前）
	预计完成
（自年初至12月31日）

	常德市合计
	实事任务7700户，实际下达23050户
	开工23050户，竣工21794户
	开工23050户，竣工23050户

	武陵区
	130户
	开工130户，竣工86户
	开工130户，竣工130户

	鼎城区
	3770户
	开工3770户，竣工3770户
	开工3770户，竣工3770户

	经开区
	70户
	开工70户，竣工50户
	开工70户，竣工70户

	柳叶湖
	60户
	开工60户，竣工56户
	开工60户，竣工60户

	西  湖
	150户
	开工150户，竣工150户
	开工150户，竣工150户

	西洞庭
	70户
	开工70户，竣工70户
	开工70户，竣工70户

	贺家山
	50户
	开工50户，竣工50户
	开工50户，竣工50户

	桃花源
	350户
	开工350户，竣工343户
	开工350户，竣工350户

	津市市
	2000户
	开工2000户，竣工2000户
	开工2300户，竣工2300户

	安乡县
	3850户
	开工3850户，竣工3200户
	开工3850户，竣工3850户

	汉寿县
	2350户
	开工2350户，竣工2115户
	开工2350户，竣工2350户

	澧  县
	3400户
	开工3400户，竣工3264户
	开工3400户，竣工3400户

	临澧县
	1650户
	开工1650户，竣工1650户
	开工1650户，竣工1650户

	桃源县
	3150户
	开工3150户，完工2990户
	开工3150户，完工3150户

	石门县
	2000户
	开工2000户，竣工2000户
	开工2000户，竣工2000户


